

**Veřejná zakázka:** Analýza a vyhodnocení možností vytváření a plošného rozšiřování přírodního stanoviště 3270 soustavy Natura 2000 v podmínkách Dolního Labe při respektování stávajícího užívání a rozvoje vodní cesty

**Číslo:** TIROMD041

Zápis z kontrolního dne konaného dne 10.12.2021

V místě: online - [meet.google.com/xck-dvap-vhe](https://meet.google.com/xck-dvap-vhe)

Popis: Řádný kontrolní den za Q2 řešení.

Monitorovací období číslo 6 pro řešený kvartál Q2

Připomínku jednotlivých členů projektového týmu:

Závěrečné vyjádření:

V rámci kontrolního dne, který proběhl dne 10.12.2021 byly prezentovány výstupy prací druhého kvartálu prací na projektu TIROMD041 „Analýza a vyhodnocení možností vytváření a plošného rozšiřování přírodního stanoviště 3270 soustavy Natura 2000 v podmínkách Dolního Labe při respektování stávajícího užívání a rozvoje vodní cesty“. Zásadní jsou zejména výstupy popisující problematiku kompenzačních opatření ve vazbě na záměr plavebního stupně Děčín. Výstupy jsou odvedeny v požadované kvalitě.